桃園市大溪區田心國小A棟建築物耐震能力補強工程師生安置計畫
壹、緣由
一、透過適切之動線規劃，順利工程進行與維護師生安全。
二、在安全的考量下，重新調整教室配置，維護學生受教權益。
三、經結構技師評估本工程工期約為60個日曆天，預計於109年度暑假施工。於109年8月底完工。因此，主要施工期暑假中，本校將以師生安全與最小的變動為考量，將施工影響降至最低。
四、師生安置計畫將配合工程進程視需要隨時調整之，以確保師生安全及受教權。
貳、依據
一、依據教育部國民及學前教育署108年7月12日臺教國署國字第1080076224暨行政院108年4月18日以院臺教字號1080011062函核定之「公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫(109-111年度)」辦理。
二、依據桃園市政府教育局108年7月18日桃教設字1080061109號函辦理號函辦理。
參、工程施作期程
一、開工日期：109年7月1日(暫訂，發包後工務會議協調)
二、預定完工日期：109年8月29日
三、安置計畫實施日期：109年6月22日至109年10月中旬
肆、安置方案：
一、時程規劃：
	項目
	時程
	備註

	1.校舍補強安置區規劃
	109年2-4月
	

	2.搬遷作業及補強工程說明
	利用各項會議、書面通知單、網路資訊平台(臉書、line、公務信箱等)宣達
	

	3.施工區域硬體設施搬遷
	109.06.22~109.06.30 
	詳參空間及區域規劃

	4.保全、水電管線(含電源)、
  電話及網路線路作業等
	109.06.22~109.06.30
	

	5.財產清點
	109.06.15~109.06.30
	

	6.校舍補強區域隔離作業
	109.06.30~109.08.29
	工程發包後工務會議即行協調

	7.校舍補強施工
	109.07.01~109.08.29
	


二、空間及區域規劃
  1.以校園平面圖輔以色塊或線段標示說明施工區域、安全圍籬位置、工班
    進出動線、師生進出動線及家長接送區域等相關規劃繪製圖，發給學生
    及樂齡班。
     2.視聽教室、圖書室、辦公室及國樂教室暫停使用，則依施工情形酌予調
       整開放。
3.各樓層現況的配置及臨時安置規劃：
	A棟校舍配置現況
	安置規劃

	樓層
	現況配置
	安置位置
	安置需求

	1
	國樂教室
	原地整備、移地存放
	樂器搬運至視聽教室

	1
	愛的書庫
	原地整備
	新學期教科書及簿本放置處

	1
	教師辦公室
	原地整備、移地存放
	辦公桌椅移置各處室臨時辦公教室
原新學期教科書及簿本移至愛的書庫放置

	2
	校長
	校史室
(晨光樓2樓)
	保全、電話、網路、影印機、桌椅(3人)、飲水機、水電

	2
	人事
	
	

	2
	會計室
	
	

	2
	輔導室
	諮商室
(樂活樓2樓)
	保全、電話、網路、桌椅(4人)

	2
	總務處
	多功A(樂活樓2樓)
	保全、電話、網路、影印機(與輔導室共用)、保險櫃、桌椅(9人)

	2
	教務處
	情境C(樂活樓3樓)
	保全、電話、網路、影印機(與學務處共用)、桌椅(5人)

	2
	學務處
	多功B(樂活樓3樓)
	保全、電話、網路、桌椅(6人)

	2
	教師進修中心
	原地整備、移地存放
	設備、器物封箱及搬運

	3
	圖書館
	原地整備、移地存放
	設備、圖書封箱及搬運

	4
	視聽教室
	原地整備
	國樂樂器放置處

	***
	工務會議或例行會議的會議室
	情境教室A或B
	網路及電腦、投影


4.午餐送取餐規劃： 
(1) 7/1~7/14：先與施工單位確認能否開放A棟電梯使用至7/14(結業
    式)，若電梯無法使用，則依以下規劃
	項次
	項目說明
	放置位置
	備註

	1
	1、2年級-飯菜湯
	送入班級教室
	廚工及志工送進班級
(用餐完畢後請低年級學生協助將餐桶送回廚房)

	2
	3年級-飯菜
	樂活樓1樓樓梯處
	各班學生自取

	3
	3年級-湯
	樂活樓3樓樓梯處
	送入班級或學生自取

	4
	4年級-飯菜湯
	6-5教室前
	各班學生自取

	5
	5年級-飯菜湯
	樂齡教室前
	各班學生自取

	6
	行政(含科任)、素食取餐
	樂齡教室
	自取


(2) 新學期開學後，若電梯仍無法使用，則依以下規劃
	項次
	項目說明
	放置位置
	備註

	1
	1、2年級-飯菜湯
	送入班級教室
	廚工及志工送進班級
(用餐完畢後請低年級學生協助將餐桶送回廚房)

	2
	3年級-飯菜
	樂活樓1樓樓梯處
	各班學生自取

	3
	3年級-湯
	樂活樓3樓樓梯處
	送入班級或學生自取

	4
	4年級-飯菜湯
	6-5教室前
	各班學生自取

	5
	5年級-飯菜湯
	6-5教室前
	各班學生自取

	6
	6年級-飯菜湯
	樂齡教室前
	各班學生自取

	7
	行政(含科任)、素食取餐
	樂齡教室
	自取


5.施工教室用不到的東西請集中擺放，廠商會用塑膠布集中包裹，因灰塵會比較多，若怕物品灰塵太多，可將物品移動到隔壁無施工教室。
6.施工周邊停車位減少之停車位，停車移往資源回收室周圍空地或借用鄰近學校(大溪國中)停車場。

7.家長接送區受工程影響，調整學生上放學路線及人員出入請依學務處繪製圖辦理。

三、安全措施：利用各種設備和裝置（圍籬）禁止學生（或民眾）逗留、進入或
  誤闖工地，以維護師生、學童和社區民眾作息及工地之安全管理，施工期
  間部分校園暫停開放。
四、負責人員：各處室主任、事務組長、生教組長、資訊組長。
五、其他配套措施：倘工程因故無法如期完工，仍依原安置計畫延長安置期程，
    毋須做任何變更。

六、經費需求與來源：經費需求詳如本案經費概算表，本案經費專案報桃園市政
    府教育局申請。
柒、宣導方式
一、於集會、布告欄、網路、及各項家長委員會議等公告明示施工範圍和宣導安全注意事項。
二、請施工單位加強工地安全管理，並建立雙方之聯絡管道，若有學生或社區民眾誤闖工地，立即處理之。
捌、其他
一、本校於施工期間將加強本計畫之安全宣導與各方之協調工作。
二、本安置計畫業經行政會議及家長會溝通、討論後擬定之，經校長核定後報教育主管機關核准後實施，修正時亦同。
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